

Reporte Trimestral de Actividades

Fecha Inicio: 2025-01-01

Fecha Fin: 2025-12-31

Departamento: Todos

Resumen de Actividades por Trimestre


Trimestre	Completadas	Canceladas	En Progreso	Por Iniciar	En Retraso	Total
T2 2025	6	4	7	0	8	25
T3 2025	0	0	0	2	0	2

Detalle de Actividades

#	Categoría	Descripción	Empleado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
1	Alfabetización	Dar un charla sobre las IA's y su uso para la CDCE	Justin James	2025-08-01	2025-08-18	Por Iniciar
2	Alfabetización	realizar una charla sobre el framework django	Martin Alejandro	2025-07-28	2025-08-28	Por Iniciar
3	Soporte Técnico	Reparar la cafetera del departamento de contabilidad	Santiago Jose	2025-05-31	2025-06-03	En progreso
4	Desarrollo de Software	Crear un sistema operativo que lleve por nombre Kike Marin (mi tío)	Tilin	2025-05-29	2025-06-29	En progreso
5	Desarrollo de Software	Aprende a crear páginas web estáticas usando HTML y CSS.	Jean Franco	2025-05-22	2025-05-25	Completada
6	Mantenimiento de Sistemas	Mantenimiento de Impresoras y Periféricos	Humbelto	2025-05-20	2025-05-20	Retraso
7	Desarrollo de Software	Conceptos de blockchain, smart contracts (Ethereum) y criptomonedas. Aplicaciones empresariales y casos de uso reales.	Santiago Jose	2025-05-19	2025-05-22	Retraso
8	Desarrollo de Software	Configuración de pipelines CI/CD para builds, tests y despliegues automáticos en entornos DevOps.	Martin Alejandro	2025-05-19	2025-05-23	Retraso
9	Desarrollo de Software	Arquitectura de microservicios contenerizados con Docker, Docker Compose y orquestación básica.	Humbelto	2025-05-19	2025-05-30	Retraso
10	Desarrollo de Software	Crear un sistema	Angelo Fernando	2025-05-19	2025-05-23	Retraso
11	Mantenimiento de Sistemas	Creación de aplicaciones nativas (Android/iOS) o multiplataforma (React Native, Flutter). Incluye diseño, desarrollo, testing y publicación en stores.	Santiago Jose	2025-05-17	2025-06-10	En progreso
12	Soporte Técnico	Certificación en Scrum: roles (PO, Scrum Master), sprints, retrospectivas y herramientas como Jira o Trello para gestión ágil de proyectos IT.	Jean Franco	2025-05-17	2025-07-13	En progreso
13	Desarrollo de Software	Curso introductorio a Python, ideal para automatización, análisis de datos y desarrollo backend. Cubre sintaxis básica, estructuras de datos, funciones y librerías populares como Pandas y NumPy.	Adopcion	2025-05-16	2025-07-01	En progreso

#	Categoría	Descripción	Empleado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
14	Desarrollo de Software	Ejemplo	Jose	2025-05-16	2025-05-22	Completada
15	Mantenimiento de Sistemas	Introducción a conceptos básicos de seguridad informática y buenas prácticas.	Armando	2025-05-16	2025-05-19	Retraso
16	Desarrollo de Software	Desarrollo de APIs escalables con Node.js, Express, MongoDB y despliegue en plataformas como Heroku o AWS.	Martin Alejandro	2025-05-16	2025-05-19	Retraso
17	Soporte Técnico	Guía para actualizar SO (Windows Server, Linux) de forma segura: parches, migraciones y rollback en entornos empresariales.	Gabo	2025-05-15	2025-06-03	En progreso
18	Desarrollo de Software	Construcción de aplicaciones empresariales con Spring Boot: microservicios, seguridad (OAuth2) y conexión a bases de datos.	Santiago Jose	2025-05-15	2025-06-03	En progreso
19	Mantenimiento de Sistemas	Limpiar los cables UTP del techo de las oficinas de Contabilidad y Talento humano.	Angelo Fernando	2025-05-14	2025-05-17	Completada
20	Soporte Técnico	Ejemplo 213	Angelo Fernando	2025-05-14	2025-05-15	Completada
21	Soporte Técnico	Entrega de maquinas	Gabo	2025-05-13	2025-05-14	Cancelada
22	Desarrollo de Software	Resuelve las dudas del universo sin dejar ni un cabo suelto	Adopcion	2025-05-12	2025-05-15	Completada
23	Desarrollo de Software	Se requiere que se haga una plataforma para el Banco Corriente Caraqueño Tequeño, donde la moneda de pago sera el plato tradicional venezolano del tequeño	Angelo Fernando	2025-05-12	2025-06-02	Cancelada
24	Soporte Técnico	Instruir a todo el personal de la CDCE sobre mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras y teléfonos	Santiago Jose	2025-05-12	2025-05-15	Cancelada
25	Desarrollo de Software	Crear SO Cunaguaro	Gabo	2025-05-12	2025-05-16	Cancelada
26	Desarrollar Sistema Operativo	Crear el sistema operativo cunaguaro	Angelo Fernando	2025-05-12	2025-05-15	Retraso
27	Desarrollo de Software	Crear el sistema operativo cunaguaro, capaz de rivalizar con Windows 12 y Linux ETERNAL. Debe ser compatible con Chromium y Skibidium	Angelo Fernando	2025-05-10	2025-06-02	Completada

Gráfica de Actividades



Historial de Actividades

1. Dar un charla sobre las IA's y su uso para la CDCE (Justin James)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-26 23:08:07	Creación de actividad	Nombre: 'Alfabetización sobre las IA's'. Descripción: 'Dar un charla sobre las IA's y su uso para la CDCE'

2. realizar una charla sobre el framework django (Martin Alejandro)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-28 17:16:26	Creación de actividad	Nombre: 'Charla Educativa'. Descripción: 'realizar una charla sobre el framework django'

3. Reparar la cafetera del departamento de contabilidad (Santiago Jose)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-31 16:14:27	Creación de actividad	Nombre: 'Reparar electronico'. Descripción: 'Reparar la cafetera del departamento de contabilidad'

4. Crear un sistema operativo que lleve por nombre Kike Marin (mi tío) (Tilin)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-28 17:13:40	Creación de actividad	Nombre: 'Sistema Operativo Kike Marin'. Descripción: 'Crear un sistema operativo que lleve por nombre Kike Marin (mi tío)'

5. Aprende a crear páginas web estáticas usando HTML y CSS. (Jean Franco)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-14 21:27:07	Creación de actividad	Nombre: 'Desarrollo Web con HTML/CSS'. Descripción: 'Aprende a crear páginas web estáticas usando HTML y CSS.'
2025-05-19 11:03:10	Actividad culminada	Descripción de culminación: La actividad termino con exito (La actividad fue culminada antes de tiempo)

6. Mantenimiento de Impresoras y Periféricos (Humbelto)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-14 21:40:26	Creación de actividad	Nombre: 'Mantenimiento de Impresoras'. Descripción: 'Mantenimiento de Impresoras y Periféricos'
2025-05-20 20:05:53	Cambio de estado	La actividad pasó a estado 'Retraso' por superar la fecha de culminación.

7. Conceptos de blockchain, smart contracts (Ethereum) y criptomonedas. Aplicaciones empresariales y casos de uso

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-14 21:29:33	Creación de actividad	Nombre: 'Blockchain y Criptomonedas'. Descripción: 'Conceptos de blockchain, smart contracts (Ethereum) y criptomonedas. Aplicaciones empresariales y casos de uso reales.'
2025-05-25 10:58:47	Cambio de estado	La actividad pasó a estado 'Retraso' por superar la fecha de culminación.

8. Configuración de pipelines CI/CD para builds, tests y despliegues automáticos en entornos DevOps. (Martin Alejandro)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-14 21:42:55	Creación de actividad	Nombre: 'Integración Continua con Jenkins'. Descripción: 'Configuración de pipelines CI/CD para builds, tests y despliegues automáticos en entornos DevOps.'

2025-05-25 10:58:47	Cambio de estado	La actividad pasó a estado 'Retraso' por superar la fecha de culminación.
---------------------	------------------	---

9. Arquitectura de microservicios contenerizados con Docker, Docker Compose y orquestación básica. (Humberto)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-14 21:44:34	Creación de actividad	Nombre: 'Microservicios con Docker'. Descripción: 'Arquitectura de microservicios contenerizados con Docker, Docker Compose y orquestación básica.'

2025-05-31 14:24:31	Cambio de estado	La actividad pasó a estado 'Retraso' por superar la fecha de culminación.
---------------------	------------------	---

10. Crear un sistema (Angelo Fernando)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-16 10:37:41	Creación de actividad	Nombre: 'Crear un sistema'. Descripción: 'Crear un sistema'

2025-05-25 10:58:47	Cambio de estado	La actividad pasó a estado 'Retraso' por superar la fecha de culminación.
---------------------	------------------	---

11. Creación de aplicaciones nativas (Android/iOS) o multiplataforma (React Native, Flutter). Incluye diseño, desarrollo

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-14 21:28:56	Creación de actividad	Nombre: 'Desarrollo de Apps Móviles'. Descripción: 'Creación de aplicaciones nativas (Android/iOS) o multiplataforma (React Native, Flutter). Incluye diseño, desarrollo, testing y publicación en stores.'

12. Certificación en Scrum: roles (PO, Scrum Master), sprints, retrospectivas y herramientas como Jira o Trello para

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-14 21:35:20	Creación de actividad	Nombre: 'Scrum y Metodologías Ágiles'. Descripción: 'Certificación en Scrum: roles (PO, Scrum Master), sprints, retrospectivas y herramientas como Jira o Trello para gestión ágil de proyectos IT.'

13. Curso introductorio a Python, ideal para automatización, análisis de datos y desarrollo backend. Cubre sintaxis b

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-14 21:28:17	Creación de actividad	Nombre: 'Programación en Python'. Descripción: 'Curso introductorio a Python, ideal para automatización, análisis de datos y desarrollo backend. Cubre sintaxis básica, estructuras de datos, funciones y librerías populares como Pandas y NumPy.'

14. Ejemplo (Jose)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-11 10:30:33	Creación de actividad	Nombre: 'Ejemplo'. Descripción: 'Ejemplo'

2025-05-11 22:47:54	Actividad culminada	Descripción de culminación: Completada con éxito (La actividad fue culminada antes de tiempo)
---------------------	---------------------	---

15. Introducción a conceptos básicos de seguridad informática y buenas prácticas. (Armando)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-14 21:22:51	Creación de actividad	Nombre: 'Taller de Ciberseguridad'. Descripción: 'Introducción a conceptos básicos de seguridad informática y buenas prácticas.'
2025-05-20 14:26:27	Cambio de estado	La actividad pasó a estado 'Retraso' por superar la fecha de culminación.

16. Desarrollo de APIs escalables con Node.js, Express, MongoDB y despliegue en plataformas como Heroku o AWS.

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-14 21:42:00	Creación de actividad	Nombre: 'API REST con Node.js y Express'. Descripción: 'Desarrollo de APIs escalables con Node.js, Express, MongoDB y despliegue en plataformas como Heroku o AWS.'
2025-05-20 14:26:27	Cambio de estado	La actividad pasó a estado 'Retraso' por superar la fecha de culminación.

17. Guía para actualizar SO (Windows Server, Linux) de forma segura: parches, migraciones y rollback en entornos

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-14 21:37:49	Creación de actividad	Nombre: 'Actualización de Sistemas Operativos'. Descripción: 'Guía para actualizar SO (Windows Server, Linux) de forma segura: parches, migraciones y rollback en entornos empresariales.'
2025-05-16 10:43:28	Edición de actividad	Empleado reasignado de 'Justin James' a 'Gabo'; Categoría cambiada de 'Desarrollar Sistema Operativo' a 'Soporte Técnico'

18. Construcción de aplicaciones empresariales con Spring Boot: microservicios, seguridad (OAuth2) y conexión a b

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-14 21:41:16	Creación de actividad	Nombre: 'Desarrollo con Java Spring Boot'. Descripción: 'Construcción de aplicaciones empresariales con Spring Boot: microservicios, seguridad (OAuth2) y conexión a bases de datos.'

19. Limpiar los cables UTP del techo de las oficinas de Contabilidad y Talento humano. (Angelo Fernando)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-09 23:05:25	Creación de actividad	Nombre: 'Limpiar los cables UTP'. Descripción: 'Limpiar los cables UTP del techo de las oficinas de Contabilidad y Talento humano.'
2025-05-09 23:05:36	Actividad culminada	Descripción de culminación: Se logró en un solo día (La actividad fue culminada cuando aún estaba en estado 'Por iniciar')

20. Ejemplo 213 (Angelo Fernando)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-11 23:20:38	Creación de actividad	Nombre: 'Reparar todas las impresoras de la CDCE'. Descripción: 'Ejemplo 213'
2025-05-11 23:20:45	Actividad culminada	Descripción de culminación: Prueba (La actividad fue culminada antes de tiempo)

21. Entrega de maquinas (Gabo)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-11 10:31:14	Creación de actividad	Nombre: 'Ejemplo 21'. Descripción: 'Ejemplo 21'
2025-05-12 11:53:07	Actividad cancelada	Motivo de cancelación: La actividad fue cancelada
2025-05-15 10:47:10	Cambio de estado	La actividad pasó a estado 'Retraso' por superar la fecha de culminación.

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-27 07:51:19	Edición de actividad	Descripción cambiada de 'Ejemplo 21' a 'Entrega de maquinas'; Categoría cambiada de 'Desarrollo de Software' a 'Soporte Técnico'

22. Resuelve las dudas del universo sin dejar ni un cabo suelto (Adopcion)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-11 20:18:09	Creación de actividad	Nombre: 'Reparar Todo'. Descripción: 'Resuelve las dudas del universo sin dejar ni un cabo suelto'
2025-05-16 10:37:46	Cambio de estado	La actividad pasó a estado 'Retraso' por superar la fecha de culminación.
2025-05-16 10:39:14	Actividad culminada	Descripción de culminación: Aceptada

23. Se requiere que se haga una plataforma para el Banco Corriente Caraqueño Tequeño, donde la moneda de pago

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-09 23:07:51	Creación de actividad	Nombre: 'Banco CCT'. Descripción: 'Se requiere que se haga una plataforma para el Banco Corriente Caraqueño Tequeño, donde la moneda de pago sera el plato tradicional venezolano del tequeño'

2025-05-09 23:08:02	Actividad cancelada	Motivo de cancelación: Nos rendimos
---------------------	---------------------	-------------------------------------

24. Instruir a todo el personal de la CDCE sobre mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras y teléfonos

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-09 23:19:09	Creación de actividad	Nombre: 'Instrucción Reglamentaria'. Descripción: 'Instruir a todo el personal de la CDCE sobre mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras y teléfonos'

2025-05-09 23:19:38	Actividad cancelada	Motivo de cancelación: El personal que daría la cátedra fue despedido (La actividad fue cancelada cuando aún estaba en estado 'Por iniciar')
---------------------	---------------------	--

25. Crear SO Cunaguaro (Gabo)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-10 12:59:44	Creación de actividad	Nombre: 'Sistema Operativo Cunaguaro'. Descripción: 'Crear SO Cunaguaro'
2025-05-10 13:01:44	Actividad cancelada	Motivo de cancelación: WAZANT (La actividad fue cancelada antes de iniciar)

26. Crear el sistema operativo cunaguaro (Angelo Fernando)

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-12 11:50:58	Creación de actividad	Nombre: 'Sistema Operativo Cunaguaro'. Descripción: 'Crear el sistema operativo cunaguaro'
2025-05-16 10:37:46	Cambio de estado	La actividad pasó a estado 'Retraso' por superar la fecha de culminación.

27. Crear el sistema operativo cunaguaro, capaz de rivalizar con Windows 12 y Linux ETERNAL. Debe ser compatible

Fecha	Evento	Detalles
2025-05-09 22:58:07	Creación de actividad	Nombre: 'Sistema Operativo Cunaguaro'. Descripción: 'Crear el sistema operativo cunaguaro, capaz de rivalizar con Windows 12 y Linux ETERNAL. Debe ser compatible con Chronium y Skibidium'

2025-05-09 22:58:41	Actividad culminada	Descripción de culminación: Se logró crear el SO antes de tiempo y no presenta ninguna falla
---------------------	---------------------	--

